MAitalia
Ing. Marco Abram
www.maitalia.eu
maitalia.1973@gmail.com

Sommario

ESERCITAZIONE N. 9 1
PUZZLE: CONOSCIAMO IL MONDO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI? 1
SOLUZIONE 1
PUZZLE SVOLTO: CONOSCIAMO IL MONDO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI? 2

ESERCITAZIONE N. 9

PUZZLE: CONOSCIAMO IL MONDO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI?

DOMANDE

1. L'ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine per il completamento di attività di finitura e dettaglio?
2. Chi risponde ad un'obbligazione di risultato?
3. A seguito di ripresa chi è che stabilisce il nuovo termine contrattuale?
4. Quante sono le componenti di danno in caso di sospensione illegittima?
5. Una riserva viene valutata oltre che tempestività ed ammissibilità anche per?
6. La consistenza per il calcolo del mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte deve essere?
7. Per errore progettuale è esplicitata nel D.Lgs 36/23 la variante?
8. Per grave inadempimento contrattuale non può essere risolto il contratto?
9. Un forte ritardo nel programma dei lavori tale da compromettere la buona riuscita delle opere può costituire grave inadempimento contrattuale?
10. Il certificato di pagamento emesso dal RUP deve essere annotato nel registro di contabilità?

A	D	O	P	A	L	P
T	S	I	U	P	E	L
U	I	J	K	P	A	B
H	F	R	E	A	L	E
K	G	N	M	L	O	N
Q	U	A	T	T	R	O
D	I	K	S	A	N	K
M	E	R	I	T	O	Y
R	T	H	L	O	M	L
D	G	U	K	R	U	P
F	U	H	M	E	I	S

MAitalia
Ing. Marco Abram
www.maitalia.eu
maitalia.1973@gmail.com

SOLUZIONE

PUZZLE SVOLTO: CONOSCIAMO IL MONDO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI?

RISPOSTE ALLE DOMANDE

1. L'ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine per il completamento di attività di finitura e dettaglio?
A. si
B. no
C. lo stabilisce il RUP
D. lo stabilisce la stazione appaltante nel capitolato

2. Chi risponde ad un'obbligazione di risultato?
A. sindaco
B. appaltatore
C. RUP
D. Direttore dei lavori

3. A seguito di ripresa chi è che stabilisce il nuovo termine contrattuale?
A. sindaco
B. dirigente
C. RUP
D. direttore dei lavori

4. Quante sono le componenti di danno in caso di sospensione illegittima?
A. due
B. quattro
C. tre
D. cinque

5. Una riserva viene valutata oltre che tempestività ed ammissibilità anche per?
A. merito
B. a discrezione
C. a piacere
D. tutte le precedenti

6. La consistenza per il calcolo del mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte deve essere?
A. stimata
B. contabilizzata
C. reale
D. da D.M. '78

7. Per errore progettuale è esplicitata nel D.Lgs 36/23 la variante?
A. forse
B. no
C. sì
D. lo stabilisce la stazione appaltante nel capitolato

8. Per grave inadempimento contrattuale non può essere risolto il contratto?

MAitalia
Ing. Marco Abram
www.maitalia.eu
maitalia.1973@gmail.com

A. no
B. non saprei
C. si
D. dipende dal capitolato

9. Un forte ritardo nel programma dei lavori tale da compromettere la buona riuscita delle opere può costituire grave inadempimento contrattuale?
A. no
B. non saprei
C. si
D. dipende dal capitolato

10. Il certificato di pagamento emesso dal RUP deve essere annotato nel registro di contabilità?
A. no
B. forse
C. se lo specifica il capitolato
D. si

A	D	O	P	A	L	P
T	S	I	U	P	E	L
U	I	J	K	P	A	B
H	F	R	E	A	L	E
K	G	N	M	L	O	N
Q	U	A	T	T	R	O
D	I	K	S	A	N	K
M	E	R	I	T	O	Y
R	T	H	L	O	M	L
D	G	U	K	R	U	P
F	U	H	M	E	I	S

Si prega di segnalare eventuali errori e/o inesattezze.

BIOGRAFIA

Marco Abram è nato a Roma nel 1973 ma è cresciuto nel Comune Toscano di Monterchi dove si è trasferito con la famiglia nel 1978.
È un ingegnere civile italiano (indirizzo geotecnico) laureato presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1999 ed ha conseguito l'abilitazione professionale sempre nello stesso anno.
Dal 2000 è in forza, prima come consulente e poi come dipendente, ad una società di ingegneria di Perugia che opera soprattutto nel campo infrastrutturale sia stradale che ferroviario.
Dal 2004 al 2014 ha intrapreso anche una carriera politica-amministrativa presso il Comune che lo ha visto crescere.
Nel corso della sua attività professionale, ormai più che ventennale, anche in virtù della parentesi politica suddetta, ha maturato una grande esperienza nel settore della pratica tecnica-amministrativa delle Opere Pubbliche.
Sempre nel corso della sua professione ha sviluppato ruoli di project manager, membro del gruppo di project management, direttore della progettazione, responsabile del servizio, integratore delle prestazioni specialistiche, progettista, membro del gruppo di progettazione, direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, in particolare nel campo delle Opere Pubbliche, soprattutto stradali e ferroviarie.
Inoltre, proprio in virtù della maturata competenza tecnica-amministrativa, in questi venti ed oltre anni, è stato attivo nel campo del contenzioso dell'appalto pubblico (ingegneria forense), ricoprendo il ruolo di CPT (consulente tecnico di parte), ma soprattutto trattando numerose riserve.
Negli anni, sempre nell'ambito dell'azienda per cui opera, ha maturato esperienza anche nel campo della formazione.
Iscritto come Socio Ordinario all'Associazione Italiana di Ingegneria Forense (AIF).

Clausole finali

Copyright

Quest'opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0), che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.

Esonero di responsabilità

Si declina ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni che potessero derivare dall'utilizzo del presente documento da parte di terzi.