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ESERCITAZIONE N. 4 
 

TROVA GLI ERRORI: VERBALE DI SOSPENSIONE DELLE 
PRESTAZIONI N.__ (PARZIALE) 

 
Nota esplicativa: Le esercitazioni derivano direttamente dai modelli commentati 
e sono i modelli stessi, privi delle note ed ove alcune parole e riferimenti 
sono state sostituite con altre palesemente errate. Questo esercizio, previo 
studio della normativa, consente di entrare ancor di più nel concetto esplicato 
nel modello stesso ed è inoltre molto utile, in particolare, quando di fronte ad 
un atto agiamo non come redattori ma come ricettori dello stesso. È un po’ come 
“trovare le differenze” nei giochi di enigmistica. 
 

VERBALE DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI N.__ (PARZIALE) 
{ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 36/23 

e dell'art. 30, dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23 
[in analogia agli artt. 1, comma 2, lettera o), secondo periodo; 

7, commi 1, 3 e 4, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/23]} 
 
L’anno __________ il giorno __________ del mese di __________ (__/__/____), il 
sottoscritto __________ in qualità di direttore dei lavori di cui all’oggetto, 
su incarico del Comune di __________ con deliberazione di giunta regionale n. __ 
del __/__/____, 
- visto il verbale di consegna delle prestazioni in data __/__/____; 
- considerato che le prestazioni di cui all’oggetto non possono procedere 

totalmente, temporaneamente, correttamente ed a regola d’arte per __________; 
PRENDE ATTO 

della nota dell’impresa appaltatrice di sospendere (parzialmente) le prestazioni 
in data odierna, per riprenderli quando i motivi ostativi, sopra richiamati, 
saranno venuti a cessare e vi saranno le condizioni per consentire la loro 
realizzazione a perfetta regola d’arte. 
Si dà atto che alla data odierna sono stati emessi n. __ stati di avanzamento 
dei lavori tutti numerati in ordine decrescente. Dopo l’ultimo stato di 
avanzamento emesso, sono stati realizzate ulteriori prestazioni consistenti in: 
__________. 
Il presente verbale viene redatto in unico esemplare, perchè uno venga 
restituito al direttore dei lavori ed uno venga trasmesso al responsabile del 
procedimento, che ne rilascia copia olografa all’impresa appaltatrice, ove 
questa lo richieda. 
Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti e 
sottoscritto dall’impresa appaltatrice in segno di ricevuta. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
L’impresa appaltatrice  Il direttore 
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____________________ dell’esecuzione 
____________________ 

 Visto: Il responsabile 
del progetto 

____________________ 
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EVIDENZIAZIONE DEGLI ERRORI: VERBALE DI SOSPENSIONE DELLE 
PRESTAZIONI N.__ (PARZIALE) 

 
In blue l’evidenziazione degli errori 
  

COMUNE DI __________ 
Via __________, __ – __________ (__) 

 
OGGETTO: __________ 
IMPRESA APPALTATRICE: __________ – Via __________, __ – __________ (__) 
CONTRATTO DI APPALTO: in corso di stipulazione 

 
VERBALE DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI N.__ (PARZIALE) 

{ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 36/23 
e dell'art. 30, dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23 

[in analogia agli artt. 1, comma 2, lettera o), secondo periodo; 
7, commi 1, 3 e 4, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/23]} 

 
L’anno __________ il giorno __________ del mese di __________ (__/__/____), il 
sottoscritto __________ in qualità di direttore dei lavori di cui all’oggetto, 
su incarico del Comune di __________ con deliberazione di giunta regionale n. __ 
del __/__/____, 
- visto il verbale di consegna delle prestazioni in data __/__/____; 
- considerato che le prestazioni di cui all’oggetto non possono procedere 

totalmente, temporaneamente, correttamente ed a regola d’arte per __________; 
PRENDE ATTO 

della nota dell’impresa appaltatrice di sospendere (parzialmente) le prestazioni 
in data odierna, per riprenderli quando i motivi ostativi, sopra richiamati, 
saranno venuti a cessare e vi saranno le condizioni per consentire la loro 
realizzazione a perfetta regola d’arte. 
Si dà atto che alla data odierna sono stati emessi n. __ stati di avanzamento 
dei lavori tutti numerati in ordine decrescente. Dopo l’ultimo stato di 
avanzamento emesso, sono stati realizzate ulteriori prestazioni consistenti in: 
__________. 
Il presente verbale viene redatto in unico esemplare, perchè uno venga 
restituito al direttore dei lavori ed uno venga trasmesso al responsabile del 
procedimento, che ne rilascia copia olografa all’impresa appaltatrice, ove 
questa lo richieda. 
Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti e 
sottoscritto dall’impresa appaltatrice in segno di ricevuta. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
L’impresa appaltatrice 
____________________ 

 Il direttore 
dell’esecuzione 

____________________ 
 Visto: Il responsabile 

del progetto 
____________________ 
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MODELLO CORRETTO: VERBALE DI SOSPENSIONE DELLE 
PRESTAZIONI N.__ (TOTALE/PARZIALE) 

 
In rosso le opzioni 
  

COMUNE/PROVINCIA/REGIONE DI __________ 
Via __________, __ – __________ (__) 

 
OGGETTO: __________ 
IMPRESA APPALTATRICE: __________ – Via __________, __ – __________ (__) 
CONTRATTO DI APPALTO: stipulazione in data __/__/____ al n. __________ di 
repertorio (e successivo/i atto/i di sottomissione/e) (e successivo/i atto/i 
aggiuntivo/i) (e registrazione a __________ in data __/__/____ al n. __, serie 
__) 

 
VERBALE DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI N.__ (TOTALE/PARZIALE) 

{ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 36/23 
e dell'art. 39, dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23 

[in analogia agli artt. 1, comma 2, lettera o), secondo periodo; 
8, commi 1, 3 e 4, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/23]} 

 
L’anno __________ il giorno __________ del mese di __________ (__/__/____), il 
sottoscritto __________ in qualità di direttore dell’esecuzione di cui 
all’oggetto, su incarico del/della __________ con determinazione dirigenziale 
(deliberazione di giunta comunale/provinciale/regionale) n. __ del __/__/____, 
- visto il verbale di consegna delle prestazioni in data __/__/____; 
- [visto il verbale di ripresa delle prestazioni n. __ (totale/parziale) in 

data __/__/____;] 
- considerato che le prestazioni di cui all’oggetto non possono procedere 

temporaneamente, correttamente ed a regola d’arte per __________; 
- [considerato che le prestazioni di cui all’oggetto non possono procedere 

temporaneamente, correttamente ed a regola d’arte a causa della redazione di 
una perizia suppletiva e di variante (perizia di variata distribuzione di 
spesa), con stipulazione di nuovi prezzi, che deve essere approvata dalla 
stazione appaltante (dal committente);] 

ORDINA 
all’impresa appaltatrice di sospendere (totalmente/parzialmente) le prestazioni 
in data odierna, (ovvero per la sola parte impedita dalle motivazioni richiamate 
in premessa), per riprenderli quando i motivi ostativi, sopra richiamati, 
saranno venuti a cessare e vi saranno le condizioni per consentire la loro 
realizzazione a perfetta regola d’arte. 
[all’impresa appaltatrice di sospendere (totalmente/parzialmente) le prestazioni 
in data odierna.] 
[all’impresa appaltatrice di sospendere (totalmente/parzialmente) le prestazioni 
in data odierna, per riprenderli non appena la perizia suppletiva e di variante 
(perizia di variata distribuzione di spesa), (in corso di redazione), sarà stata 
approvata dalla stazione appaltante (dal committente) (avrà avuto tutte le 
superiori approvazioni di legge).] 
Si dà atto che alla data odierna sono stati emessi n. __ stati di avanzamento 
delle prestazioni tutti numerati in ordine crescente. Dopo l’ultimo stato di 
avanzamento emesso, sono stati realizzate ulteriori prestazioni consistenti in: 
__________. 
Il presente verbale viene redatto in duplice esemplare, perchè uno venga 
restituito al direttore dell’esecuzione ed uno venga trasmesso al responsabile 
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del progetto, che ne rilascia copia conforme all’impresa appaltatrice, ove 
questa lo richieda. 
Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti e 
sottoscritto dall’impresa appaltatrice in segno di accettazione e di 
adempimento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
L’impresa appaltatrice 
____________________ 

 Il direttore 
dell’esecuzione 

____________________ 
 Visto: Il responsabile 

del progetto 
____________________ 
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Si prega di segnalare eventuali errori e/o inesattezze. 
 
BIOGRAFIA 
 
Marco Abram è nato a Roma nel 1973 ma è cresciuto nel Comune Toscano di Monterchi dove si è 
trasferito con la famiglia nel 1978. 
È un ingegnere civile italiano (indirizzo geotecnico) laureato presso l'Università degli Studi di 
Firenze nel 1999 ed ha conseguito l'abilitazione professionale sempre nello stesso anno. 
Dal 2000 è in forza, prima come consulente e poi come dipendente, ad una società di ingegneria di 
Perugia che opera soprattutto nel campo infrastrutturale sia stradale che ferroviario. 
Dal 2004 al 2014 ha intrapreso anche una carriera politica-amministrativa presso il Comune che lo ha 
visto crescere. 
Nel corso della sua attività professionale, ormai più che ventennale, anche in virtù della parentesi 
politica suddetta, ha maturato una grande esperienza nel settore della pratica tecnica-
amministrativa delle Opere Pubbliche. 
Sempre nel corso della sua professione ha sviluppato ruoli di project manager, membro del gruppo di 
project management, direttore della progettazione, responsabile del servizio, integratore delle 
prestazioni specialistiche, progettista, membro del gruppo di progettazione, direttore dei lavori, 
direttore operativo, coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, 
in particolare nel campo delle Opere Pubbliche, soprattutto stradali e ferroviarie. 
Inoltre, proprio in virtù della maturata competenza tecnica-amministrativa, in questi venti ed oltre 
anni, è stato attivo nel campo del contenzioso dell'appalto pubblico (ingegneria forense), 
ricoprendo il ruolo di CPT (consulente tecnico di parte), ma soprattutto trattando numerose riserve. 
Negli anni, sempre nell'ambito dell'azienda per cui opera, ha maturato esperienza anche nel campo 
della formazione. 
Iscritto come Socio Ordinario all’Associazione Italiana di Ingegneria Forense (AIF). 
 
Clausole finali 
 
Copyright 
 
Quest’opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International Licence 
(CC BY-NC-ND 4.0), che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, 
trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto 
commerciale. 
 
Esonero di responsabilità 
 
Si declina ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni che potessero derivare 
dall’utilizzo del presente documento da parte di terzi. 


