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ESERCITAZIONE N. 7 
 

TEST: CONOSCIAMO IL MONDO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI? 

 
1. La norma ha da sempre affidato come compito di accettare i materiali a 

chi? 
A. all’ingegnere capo 
B. al direttore dei lavori 
C. al responsabile del procedimento 
D. a nessuna delle figure indicate 

 
2. L’appaltatore risponde ad un’obbligazione di? 
A. cooperazione 
B. nessuna delle precedenti 
C. mezzi 
D. risultato 

 
3. Chi “interloquire in via esclusiva con l’appaltatore su aspetti tecnici ed 

economici dell’appalto”? 
A. direttore operativo 
B. direttore dei lavori 
C. ispettore di cantiere 
D. responsabile del progetto 

 
4. La consegna dei lavori parziale fa scattare il tempo contrattuale? 
A. sì, sempre 
B. sì, se il verbale di consegna parziale è l’ultimo emesso 
C. mai 
D. lo stabilisce il capitolato 

 
5. Il RUP impartisce le proprie istruzioni all’appaltatore tramite? 
A. disposizione di servizio 
B. pec 
C. ordine di servizio 
D. tutte le precedenti 

 
6. Il direttore dei lavori impartisce le proprie istruzioni all’appaltatore 

tramite? 
A. verbali di costatazione 
B. ordine di servizio 
C. disposizioni di servizio 
D. stato di avanzamento dei lavori 

 
7. L’ordine di servizio è luogo idoneo per iscrivere riserva da quale norma? 
A. da sempre 
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B. dal D.P.R. 20/10 
C. non lo è 
D. lo stabilisce il capitolato 

 
8. L’ordine di servizio nella trasmissione cartacea va redatto in triplice 

esemplare? 
A. sì 
B. no 
C. nessuna delle precedenti 
D. forse 

 
9. I verbali di sospensione e ripresa non sono luoghi idonei per iscrivere 

riserva? 
A. dipende dal regolamento dell’ente 
B. sì 
C. no 
D. dipende dal capitolato 

 
10. A seguito di ripresa chi è che stabilisce il nuovo termine 

contrattuale? 
A. il direttore dei lavori 
B. il RUP 
C. il responsabile dell’ufficio tecnico 
D. il direttore operativo 

 
11. Quante sono le componenti di danno da valutare in caso di 

sospensione illegittima? 
A. cinque 
B. due 
C. quattro 
D. sette 

 
12. La consistenza per il calcolo del mancato ammortamento e 

retribuzioni inutilmente corrisposte deve essere? 
A. stimata a forfait 
B. reale 
C. a misura 
D. a corpo 

 
13. Per inadempimento contrattuale può essere risolto il contratto? 
A. dipende dal sindaco 
B. sì, se è grave 
C. no 
D. dipende dal capitolato 

 
14. Un leggere ritardo nel programma dei lavori tale da non 

compromettere la buona riuscita delle opere può costituire grave 
inadempimento contrattuale? 

A. dipende dal regolamento dell’ente 
B. dipende dal capitolato 
C. no 
D. si  

 
15. In caso di grave ritardo rispetto al programma lavori quanti giorni 

può assegnare il direttore dei lavori all’appaltatore per riallinearsi? 
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A. meno di venti giorni 
B. non inferiore a dieci giorni 
C. non inferiore a trenta giorni 
D. tutte le precedenti risposte 

 
16. Il collaudo è subito definitivo? 
A. sì 
B. non saprei 
C. no 
D. lo stabilisce il responsabile del procedimento 

 
17. Le prove di laboratorio previste in capitolato sono a carico? 
A. del capitolato 
B. del quadro economico dell’intervento 
C. dell’appaltatore 
D. lo stabilisce il regolamento dell’ente 

 
18. Nell’ambito dei servizi e forniture non è possibile per 

l’appaltatore esprimere riserve? 
A. no 
B. forse 
C. si 
D. non saprei 

 
19. Che nome prende il certificato di collaudo in caso di servizi e di 

forniture? 
A. certificato di collaudo 
B. certificato di verifica di conformità 
C. certificato di costatazione 
D. collaudo finale 

 
20. Nel campo dei servizi e delle forniture quale è l’altra figura di 

controllo oltre al responsabile del progetto? 
A. l’ispettore di cantiere 
B. il responsabile del procedimento 
C. il dirigente del settore lavori pubblici 
D. il direttore dell’esecuzione 

 
Percentuale di risposte corrette: _____ 
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SOLUZIONE 
 

TEST SVOLTO: CONOSCIAMO IL MONDO DELL’ESECUZIONE DEI 
LAVORI PUBBLICI? 

 
Evidenziate in verde le risposte corrette. 
 

1. La norma ha da sempre affidato come compito di accettare i materiali a 
chi? 

A. all’ingegnere capo 
B. al direttore dei lavori 
C. al responsabile del procedimento 
D. a nessuna delle figure indicate 

 
2. L’appaltatore risponde ad un’obbligazione di? 
A. cooperazione 
B. nessuna delle precedenti 
C. mezzi 
D. risultato 

 
3. Chi “interloquire in via esclusiva con l’appaltatore su aspetti tecnici ed 

economici dell’appalto”? 
A. direttore operativo 
B. direttore dei lavori 
C. ispettore di cantiere 
D. responsabile del progetto 

 
4. La consegna dei lavori parziale fa scattare il tempo contrattuale? 
A. sì, sempre 
B. sì, se il verbale di consegna parziale è l’ultimo emesso 
C. mai 
D. lo stabilisce il capitolato 

 
5. Il RUP impartisce le proprie istruzioni all’appaltatore tramite? 
A. disposizione di servizio 
B. pec 
C. ordine di servizio 
D. tutte le precedenti 

 
6. Il direttore dei lavori impartisce le proprie istruzioni all’appaltatore 

tramite? 
A. verbali di costatazione 
B. ordine di servizio 
C. disposizioni di servizio 
D. stato di avanzamento dei lavori 

 
7. L’ordine di servizio è luogo idoneo per iscrivere riserva da quale norma? 
A. da sempre 
B. dal D.P.R. 20/10 
C. non lo è 
D. lo stabilisce il capitolato 

 



 

MAitalia 
Ing. Marco Abram 
www.maitalia.eu 

maitalia.1973@gmail.com 

 

Cod. ESLPT010, 02/01/2024 pag. 5 di 7 
 

8. L’ordine di servizio nella trasmissione cartacea va redatto in triplice 
esemplare? 

A. sì 
B. no 
C. nessuna delle precedenti 
D. forse 

 
9. I verbali di sospensione e ripresa non sono luoghi idonei per iscrivere 

riserva? 
A. dipende dal regolamento dell’ente 
B. sì 
C. no 
D. dipende dal capitolato 

 
10. A seguito di ripresa chi è che stabilisce il nuovo termine 

contrattuale? 
A. il direttore dei lavori 
B. il RUP 
C. il responsabile dell’ufficio tecnico 
D. il direttore operativo 

 
11. Quante sono le componenti di danno da valutare in caso di 

sospensione illegittima? 
A. cinque 
B. due 
C. quattro 
D. sette 

 
12. La consistenza per il calcolo del mancato ammortamento e 

retribuzioni inutilmente corrisposte deve essere? 
A. stimata a forfait 
B. reale 
C. a misura 
D. a corpo 

 
13. Per inadempimento contrattuale può essere risolto il contratto? 
A. dipende dal sindaco 
B. sì, se è grave 
C. no 
D. dipende dal capitolato 

 
14. Un leggere ritardo nel programma dei lavori tale da non 

compromettere la buona riuscita delle opere può costituire grave 
inadempimento contrattuale? 

A. dipende dal regolamento dell’ente 
B. dipende dal capitolato 
C. no 
D. si  

 
15. In caso di grave ritardo rispetto al programma lavori quanti giorni 

può assegnare il direttore dei lavori all’appaltatore per riallinearsi? 
A. meno di venti giorni 
B. non inferiore a dieci giorni 
C. non inferiore a trenta giorni 
D. tutte le precedenti risposte 
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16. Il collaudo è subito definitivo? 
A. sì 
B. non saprei 
C. no 
D. lo stabilisce il responsabile del procedimento 

 
17. Le prove di laboratorio previste in capitolato sono a carico? 
A. del capitolato 
B. del quadro economico dell’intervento 
C. dell’appaltatore 
D. lo stabilisce il regolamento dell’ente 

 
18. Nell’ambito dei servizi e forniture non è possibile per 

l’appaltatore esprimere riserve? 
A. no 
B. forse 
C. si 
D. non saprei 

 
19. Che nome prende il certificato di collaudo in caso di servizi e di 

forniture? 
A. certificato di collaudo 
B. certificato di verifica di conformità 
C. certificato di costatazione 
D. collaudo finale 

 
20. Nel campo dei servizi e delle forniture quale è l’altra figura di 

controllo oltre al responsabile del progetto? 
A. l’ispettore di cantiere 
B. il responsabile del procedimento 
C. il dirigente del settore lavori pubblici 
D. il direttore dell’esecuzione 
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Si prega di segnalare eventuali errori e/o inesattezze. 
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